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VERBINDT TILBURG

OP 20 JUNI BEZOCHTEN MAAR LIEFST 24.000 MENSEN DE OPENING VAN HET

SPOORPARK IN TILBURG. EEN TEKEN DAT TILBURGERS TROTS ZIJN OP EEN PARK

DAT DANKZI) EEN BURGERINITIATIEF TOT STAND KWAM. DIE AANPAK LEVERDE

ZOWEL DE INITIATIEFNEMERS ALS DE GEMEENTE VEEL OP: EEN LEVENDIG PARK

IN HARTJE STAD, MINDER KOSTEN, EEN SNELLERE DOORLOOPTUD, MEER EIGE-

NAARSCHAP EN MEER DRAAGVLAK. ER WERD ZELFS GEEN ENKEL BEZWAAR-

SCHRIFT INGEDIEND.

Voorgeschiedenis

Het terrein van het Spoorpark was ooit een ran-
geerterrein van NS, inclusief werkplaats. Daar-
naast was op het terrein ook het voormalig trans-
portbedrijf en voormalig NS-dochter Van Gend

& Loos gevestigd. In 1998 kocht de gemeente
Tilburg met behulp van provinciale subsidie de
binnenstedelijke locatie van 9,8 hectare aan,
waarna het terrein deels gesaneerd werd. Voor het
gebied werden allerlei plannen gemaakt, die ech-
ter om uiteenlopende redenen — waaronder de
economische crisis — niet van de grond kwamen.
In 2012-2013 kwamen twee wijkorganisaties,

de Bomenbuurt (ten zuiden van het terrein) en

de Bouwmeesterbuurt (ten noorden) met het
gezamenlijke idee om op het terrein een park

te realiseren. De gemeenteraad besloot vervol-
gens om voor dit burgerinitiatief 1 miljoen euro
beschikbaar te stellen. Daarop benaderden de
twee wijkorganisaties voormalig woningcorpora-
tiebestuurder Johan Dunnewijk en Anita de Haas,
voormalig chef stadsredactie van het Brabants
Dagblad. De Haas en Dunnewijk overtuigden de
initiatiefnemers ervan dat een dergelijk omvang-
rijk burgerinitiatief echt meer dan één plan — het
plan van de twee wijkorganisaties — veronder-
stelt. Een burgerinitiatief vereist namelijk dat

de burgers van Tilburg breed uitgenodigd en
uitgedaagd moeten worden om de plannen vorm
te geven en daarin te participeren.

Aansluitend (oktober 2015) vroeg wethouder

Spoorpark Tilburg is het resultaat van een burger-
initiatief en verbindt veel mensen met elkaar.

Berend de Vries aan De Haas en Dunnewijk om
dit proces te willen trekken. Noud Derks, voor-
malig gemeentesecretaris van Tilburg, werd door
de laatste twee gevraagd samen met hen de
regiegroep te vormen. De regiegroep begon met
het opstellen van een grofmazige lijst aan func-
tionaliteiten die het park zou moeten omvatten:
groen, rust, kort verblijf, lang verblijf, recreatie,
sport, schoon, heel, veilig en schoon. Vervolgens
nodigden ze 'de stad’ uit om met planinitiatieven
te komen. Dit leverde maar liefst 82 plannen op.
Dunnewijk: “We hadden als motto ‘we willen een
park dat Tilburgers het hele jaar verleidt om er
een bezoek aan te brengen’. Daarom hebben

we bij de selectie gekeken of ze invulling konden
geven aan een van de functionaliteiten. Daarnaast
keken we of het partijen waren die daadwerkelijk
iets wilden doen en of ze een ondernemende
houding hadden. Uiteindelijk leidde dit tot negen
kwartiermakers.” (zie kader). Bovendien werden
onderdelen van de niet verkozen plansuggesties
en ideeé&n opgenomen in het uiteindelijk ontwerp.

Participatief ontwerpen

De negen kwartiermakers maakten in de zo-

mer van 2016, ondersteund door drie adviseurs

— fysiek-ruimtelijk, organisatorisch en samen-
werking-teamvorming — een structuurplan met
functies en ruimtelijke verhoudingen. Op basis
van dit ‘programma van eisen’ werden vervolgens
vijf bureaus landschapsbureaus geselecteerd.
Dunnewijk: “Belangrijk daarbij was dat de bureaus
participatief wilden en konden ontwerpen: met
behoud van eigen opvattingen en identiteit
kunnen luisteren en samenwerken. Het leidde uit-

Straatbeeld sept 2019

TEKST: PETER BEKKERING

Fotografie Anja van Eersel

11



HOOFDARTIKEL

eindelijk tot de keuze van twee bureaus: Kruit|Kok
Landschapsarchitecten en Blom&Moors. Waarbij
de expertise van Kruit|Kok vooral zit in het land-
schapsontwerp, ecologie en beplantingen en van
Blom&Moors bij de fysieke inrichtingselementen.’
Zowel Esther Kruit als Ginette Blom en Jacqueline
Moors zijn eenduidig in waarom het project hen
aansprak: “Tegen een uitdaging om in een bijzon-
der proces een stadspark van bijna 10 hectare in
het hartje van Tilburg te ontwerpen kun je geen
nee zeggen.” Kruit|Kok en Blom&Moors maakten
het programma van eisen voor de kwartiermakers
inzichtelijk door alle wensen en programmaon-
derdelen op een luchtfoto te plakken. Kruit: “We
hebben tegen hen gezegd: je moet een goede
robuuste ruimtelijke structuur maken die minimaal
100 jaar oud kan worden en die de ruimtelijkheid
en de kwaliteit van het gebied pakt. Daarbij was
de kracht van de samenwerking tussen de twee
bureaus dat je tegelijkertijd op verschillende
schaalniveaus kon werken. En mede daardoor
kwamen we in een jaar tijd van een bundel van
ideeén tot een definitief ontwerp en bestek ge-
reed voor aanbesteding.”

'

Kosten

De kosten voor de gemeente bedroegen

5,3 miljoen euro voor de aanleg van het park,

2,8 miljoen voor de grondwerkzaamheden (bouw-
en woonrijp maken) en 2 miljoen risicoreserve. De
negen kwartiermakers steken gezamenlijk nog
eens 3 miljoen euro in het park. Dunnewijk: “We
hebben de wethouder al snel uitgelegd dat de
oorspronkelijke 1 miljoen euro bij lange na niet
genoeg zou zijn. Dat bedrag was echter wel in de
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hoofden van de raadsleden gaan zitten.” Dun-
newijk: “We hebben het inmiddels vervaardigde
voorlopige ontwerp eerst stadsbreed gepresen-
teerd. Dat kreeg een geweldige pers. Vervolgens
heeft de wethouder aan ons — regiegroep en
kwartiermakers — gevraagd om de plannen aan
de raad voor te leggen en toe te lichten. En dat
werkte: uiteindelijk stemden in april 2017 33 van
de 45 raadsleden in met het plan en het budget.”
Kruit vult aan: “De kracht van het burgerinitiatief
is geweest dat alle kwartiermakers inclusief hun
achterban er vanaf het begin vol achter zijn gaan
staan. De verankering in de stad en de eensge-
zindheid was kortom vanaf het begin heel groot.”
Daar kwam bij, legt Dunnewijk uit, dat als de
gemeente hetzelfde zelf had willen realiseren, het
niet alleen veel langer had geduurd en dat er een
grotere kans was geweest op bezwaren, maar dat
ook de kosten hoger waren geweest. "We hebben
wel eens becijferd dat alle vrijwilligerstijd alleen al
een waarde vertegenwoordigd van ruim 1 miljoen
euro. 'Leidraad’ bij het doorlopen proces waren de
twee slogans: een olifant eet je hapje voor hapje
en tempo is ook een kwaliteit.”

Ruimtelijke structuur

In de ruimtelijke structuur zitten een aantal be-
langrijke beslissingen, lichten Kruit en Moors toe:
“Omdat het altijd de achterkant van de stad was,
hebben we besloten om twee duidelijke entrees te
maken. Een aan de oostkant, een de centrumkant
en een aan de westkant. Die twee kanten moesten
verbonden worden door een mooie gebogen lijn,
die het park tegelijkertijd openlegt. Daarnaast wil-
den we aan de noordkant het talud, dat aanvanke-
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lijk heel steil was, activeren en het onderdeel laten wilden we een boulevard, zodat mensen er snel
zijn van de recreatieve en ecologische structuur.
Aan de zuidkant stond een fraaie rij esdoorns park zagen.”

en lag nog een spoorlijntje. Van oost naar west Langs het spoor is een waterstructuur gereali-

Wethouder Berend de Vries

Het terrein van het Spoorpark is jarenlang fysiek en in de hoofden van mensen een barriére geweest
tussen het noorden en zuiden van Tilburg, vertelt wethouder Berend de Vries. “Als gemeente heb-
ben we daarom dit terrein destijds mede aangekocht om de delen van de stad meer met elkaar te
verbinden. Bovendien waren er plannen voor een grootschalige leisureontwikkeling met T-Dome als
werktitel. Nadat dat niet haalbaar bleek, waren er in 2014 drie varianten: een park (het bewonersini-
tiatief van twee wijkorganisaties), niets doen (een pauzelandschap) en woningbouw. In de parkvari-
ant van 2014 was overigens nog een derde deel voor leisure gereserveerd.”

Op een avond in een buurthuis ontstond vervolgens het idee om het parkinitiatief van de twee wijk-
organisaties uit te laten werken door een regiegroep met ambtelijke ondersteuning van de gemeen-
te. “Daarvoor hebben we toen als gemeente 1 miljoen euro ter beschikking gesteld.”

Terugkijkend is De Vries erg te spreken over het feit dat het Spoorpark als burgerinitiatief is gereali-
seerd: “Al hadden we als gemeente materieel hetzelfde gedaan, dan weet ik toch vrijwel zeker dat
de dynamiek anders was geweest en de kans op ‘gedoe’ aanzienlijk groter. Bovendien was het dan
duurder geweest en was de kans op vertraging groter.” Hij noemt nog een winstpunt. “Het Spoor-
park is door deze aanpak een park met heel veel eigenaarschap. Alle initiatieven worden namelijk
gedragen door mensen in de stad. Die bovendien bijna allemaal zelf ook geld hebben georganiseerd
voor hun deel of — bij de horeca - als exploitant optreden. Met al die initiatieven heeft de gemeente
ook een erfpachtovereenkomst afgesloten voor twee maal 30 jaar.”

De gemeente had naast het ondersteunen van de regiegroep nog een andere rol, legt De Vries uit:
“\We bemoeiden ons niet met de architectenselectie, maar moesten wel kijken of plannen in ons
beleid en ons bestemmingsplan pasten. We hebben toen een soort ‘voortoets’ gedaan, waarbij we
alle beleidsafdelingen hebben bevraagd op de deelaspecten die hen raakten.”

De Vries vindt het prachtig dat er maar liefst 24.000 bezoekers op de opening in juni afkwamen, dat
er al ruim 200 rondleidingen zijn geweest en vooral dat Tilburgers trots zijn op het Spoorpark. “Dat
is bijzonder, want trots zijn zit niet per definitie in het DNA van de Tilburger.”

doorheen konden maar ook tegelijkertijd het hele

Kunstwerk De Rits is een van de
Kwartiermakers van Spoorpark
Tilburg

"Omdat het altijd
de achterkant
van de stad was,
hebben we
besloten om
twee duidelijke
entrees te ma-
ken. Een aan de
oostkant, een de
centrumkant en
een aan de west-
kant"
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Zo ziet het Spoorpark er van
bovenaf uit.

seerd. “Dat is — net als het talud — een recreatieve
verbinding en een ecologische zone. Die orga-
nisch verschuift van een meer stedelijke oost-

kant naar een meer natuurlijke westkant. En dat
geldt ook voor het Spoorpark als geheel: aan de
oostkant heb je het kunstwerk en het plein, aan de
westkant meer natuur.”

Het brengt Kruit op een ander belangrijk uitgangs-
punt bij het ontwerp, de ecologie. “Een heden-
daags park moet in onze optiek ook een bijdrage
leveren op het gebied van klimaatbestendigheid,
biodiversiteit, energieproductie en watersystemen.
Zo heeft de vijver een functie als regenwaterbuf-
fer. Het kan indien nodig 70 centimeter stijgen en
z0 2170 kubieke meter water bergen. Verder is er
ook een onderscheid in beheer: in het oosten is
dat meer cultuurbeheer, in het westen is er meer
ecologisch beheer.”

Beeldtaal

Aan de hand van al die belangrijke uitgangspun-
ten ontstond vanzelf een beeld welke plekken
specifiek aandacht vroegen bij het ontwerp van
inrichtingselementen, vertellen Blom en Moors:
"Daaruit is onder meer het belang van de entree
naar voren gekomen en het omvormen van het
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talud tot tribune.” Ook is ingezet op de ontwik-
keling van een beeldtaal (zie ook kader). Moors:
"Het park moest echt bij Tilburg horen. Daarnaast
moest het enerzijds het verhaal en de historie van
de plek — het industriéle verleden en rangeerter-
rein — zichtbaar zijn en moest het anderzijds de
dynamiek uitstralen van een plek waar het nu
gebeurt en waar mensen nu samenkomen.
Verblijfskwaliteit voor jong en oud was daarom
ook heel belangrijk. Uitgangspunten voor die
beeldtaal waren dat deze no-nonsense, rauw en
stoer mocht zijn en hier en daar een beetje humor
mocht krijgen. Kenmerkend zijn de vijf kleuren
groen, die niet alleen verwijzen naar het industri-
ele spoorverleden maar ook zorgen voor samen-
hang met de stadsnatuur.”

De beeldtaal is ook overgenomen door Timmer-
mans Architecten, die de gebouwen ontwierp en
waarmee Kruit en Moors nadrukkelijk samenwerkten.
Een opvallend inrichtingselement aan het begin
aan de oostkant is het kunstwerk van Marieke
Vromans, De Rits. Kruit: “Vromans wilde met het
kunstwerk het gebied ‘openritsen’, zodat het park
tevoorschijn komt. Uiteindelijk is dat idee ook
weer terug te zien in de ruimtelijke structuur.”

Omvang

Het gebied nam in de loop van het proces in
omvang toe. Dunnewijk: “In het begin is ons zo'n 7
hectare voor het park ter beschikking gesteld. De
resterende oppervlakte aan de westrand wilde de
gemeente eerst zelf gebruiken voor een groot-
schalige leisureontwikkeling van 15.000 vierkante
meter. Toen dat niet van de grond kwam, hebben
we de resterende 2,8 hectare van de gemeente
erbij gekregen op voorwaarde dat we binnen het
project ergens in het park een verdiencapaciteit
van 1 miljoen euro voor de gemeente zouden
realiseren. We bestuderen nu of dat kan door



ergens aan de rand van het park een woontoren
te realiseren met die grondopbrengst.”

Nu het Spoorpark in juni is geopend, begint een
nieuwe fase, beheer en exploitatie. Dunnewijk:
"“Als regiegroep hebben we gezegd: we moeten
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houd — waarvoor de Stichting Spoorpark jaarlijks
twee ton krijgt van de gemeente — moet naar het
parkmanagement. Daarom heeft de Stichting nu
een parkmanager en een assistent aangetrokken
voor het operationele deel.”

nu uit de uitvoerende rol. Het beheer en onder-

Achtergrondinformatie Spoorpark

Programma

Park, waterspeelplein met kunstwerk, beek, vijver, helofytenfilter, waterberging, scouting, kiosk, pa-
noramatoren, open veld voor spel en evenementen, stadscamping, parkpaviljoen met horeca, urban
sports met skatebowl, BMX track en boldering, ‘open air’ beweegcentrum bestaande uit beachspor-
ten, bootcamp, obstacle run, beweegtuin, running, training, vastenplantentuin, schrale bloemen-
weide op spoortalud en natuurontwikkeling.

Beeldtaal

De ontwikkelde beeldtaal wordt gekenmerkt door gebruik van eenvoudige vormen eerlijke materia-
len en rustige kleuren, die refereren aan het industriéle spoorverleden van het park. In de architec-
tuur en inrichtingselementen zijn de separate onderdelen van materialen als staalprofielen, beton,
glas, hout en bamboe goed herkenbaar. Betonnen objecten, zoals de zitranden, gaan een verbinding
aan met het maaiveld door hun materiaaleigen kleuren en schuin aflopende beéindigingen. Opgaan-
de stalen elementen zoals de pergola’s, hekwerken, bruggen, banken en fietssteunen zijn in kleur
gecoat waarvoor een kleurenreeks van vijf gradiénten groen is geselecteerd. Deze groene tinten
versterken de beleving van de kleur groen in het park, gedurende alle seizoenen.

Kwartiermakers
De negen kwartiermakers van het spoorpark zijn:
Scouting Esjeeka
T-huis (horeca)
De Rits (kunstwerk)
Outdoor Urban Sports park
BeweegR (beachvolleybal en paramedisch centrum)
Natuurlijk buiten spelen
Stadscamping
Levend water
Kempentoren (=panoramatoren)
De kwartiermakers investeren met eigen financién, tijd, passie en een grote achterban in het park.

Opdrachtgevers
Stichting Spoorpark, Tilburgs burgerinitiatief

Hoofdontwerpers
. Ontwerp openbare ruimte: Kruit| Kok Landschapsarchitecten en Blom&Moors
. Ontwerp gebouwen: Timmermans architecten
In samenwerking met:
Alle kwartiermakers
Hoofdaannemer: Brouwers Groenaannemers
Onderaannemer: Broeren B.V.
Civieltechniek en directievoering: Rod’or advies B.V
Advies en projectondersteuning: Gemeente Tilburg
Projectleiding RESA-project: Roger Bueters
Ontwerp panoramatoren: Luijten|Smeulders Architecten
Beplantingsadvies T-huis tuin: Climmy Schneider
Aannemer waterplein: Rots Maatwerk
Advies en leverancier zaadmengsels: De Cruydthoeck
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